Prekogranicni projekt obnove viaznih

staniSta prekograni€¢nog Biosfernog
rezervata Mura-Drava-Dunav:

SLUCA) STARE DRAVE




Stara Drava

Rukavac Stara Drava, smjeSten pored grada Barca, karakteristican je po prirodnim zonama visoke
trske i otvorenim vodenim povrsinama. Snabdijevanje vodom rukavca je nedovoljno, zahvaljujudi
ukopavaniju rije¢nog korita, Sto uzrokuje nedostatak vode u rukavcu, uglavnom tokom sezone

niskog vodostaja rijeke i dugih suSnih razdoblja. To uzrokuje degradaciju okolnih poplavnih Suma.

Glavni cilj projekta obnove je omoguditi bolje snabdijevanje vodom rukavca kako bi se pobolj3ala
bioloska raznolikost poplavnih Suma duz rukavca i doprinijelo o€uvanju staniSta od europskog
interesa. Obnova obuhvaca izgradnju brane sa ispustom na brani kako bi se zadrzavala voda i
omogucila postojanost nivoa vode. Povecana razina vode, omogucava bolje uvjete za poplavne
Sume i vrste koje Zive u rukavcu.

Ovo je prvi hrvatsko-madarski projekt, podrzan LIFE + financijskim instrumentom EU. S madarske
strane, projekt provodi Nacionalni park Dunav-Drava, a cijelo projektno podrucje je dio ekolos-
ke mreZze Natura 2000. U obje zemlje, po tri partnera su uklju¢ena u provedbu projekta, i oni se
redovito sastaju i usko suraduju tijekom organizacije radova obnove; tehnicki dizajn, ishodenje
dozvola i provedba na terenu.

Aktivnosti:

PoSumljavanje, restauracija Suma: sadimo autohtone vrsta drveéa i grmlja na 15 lokacija: (Acer
tataricum, Populus tremula and Euonymus europaeus javor Zestilj, jasika i obi¢na kurika). Ove
biljke su veli¢ine samo 30-40 cm, ali se o€ekuje njihov brzi rast i poboljSanje raznolikosti i strukture
Suma.

Izgradnja brane: zadrZavanje vode ¢e biti postignuto gradnjom brane od kamena ojacane Celicnom
mrezom, sa propustom kao dijelom brane, kako bi se upravljalo nivoom vode. Brana ¢e imati kapa-
citet zadrZavanja dodatnih 100-120 cm vode u sezoni najniZzeg vodostaja, u usporedbi sa
situacijom prije poCetka projekta.

Izgradnja zaklona za ribic¢e: Rukavac je vrlo popularan medu ribi¢ima i brojni zakloni su izgradeni
duZ rukavca. Pedeset njih je zamjenjeno novima, uklopljenim u krajolik, a takoder su izgradene i 3
ribicke platforme za javnu upotrebu.

IstraZivanja: lzvjeSce o ekoloSkom statusu je vrlo vazan dio obnove podrucja. Ovo je do sada najde-
taljnije istrazivanje rukavca Stara Drava, koje Ce pratiti i aktivnosti monitoringa. To ¢e pokazati ucinke
obnove podrudja.

Povecanje svijesti javnosti: uredaj za mjerenje nivoa vode je postavljen u rukavcu, a sa hrvatske
strane su izgradene edukativna staza i info tocka.

Partneri Podrska projektu:

Nacionalni park Dunav-Drava Ministarstvo poljoprivrede (HU),

WWEF Madarska Coca Cola

Zajednica ribolovnih udruga Zupanije Somodi Projekt obnove rukavca Stara Drava (LIFE13 NAT 388) financiran je
sredstvima LIFE+ programa u period 2014.-2018. godina.
Opcina Pitomaca

JUUZVP - Javna ustanova za upravljanje zasti¢enim dijelovima

prirode i ekoloskom mreZom Viroviti¢ko-podravske Zupanije Web stranica je dostupna na tri jezika na link-u:

Vidra - Razvojna agencija Viroviticko-podravske Zupanije www.olddrava.com

Sadrzaj

LIFE projekt Stara Drava prvi je madarsko-hrvatski projekt zastite prirode financiran iz programa
LIFE+. Razvoj i implementacija prekogranicnih projekata koji uklju€uju obnovu podrudja koja se
nalaze u dvije drZave ili imaju utjecaj preko drzavnih granica obi¢no predstavlja velike izazove.

No, to je oCit zahtjev s obzirom da postoje mnoge prirodne vrijednosti preko grani¢nih zona rijeke
Dunava koje su vrijedne o€uvanja. Ovaj dokument sazima jedinstven status vlaznih i slatkovodnih
stanista, skuplja iskustva implementacije pripremnih radova projekta Stara Drava i pokazuje Siru
sliku o samom projektu iz aspekta njegovih sudionika. Takoder, prikupljeni su i neki relevantni i
uzbudljivi europski slucajevi kojima je prekogranicna suradnja predstavljala dodatnu vrijednost ili
ocekivani princip na projektima. Sva ta iskustva i naucene lekcije mogu dodati vrijednost nadolaze-
¢im prekograni¢nim projektima vezanima uz rijeke ili druga zasti¢ena podrucja koja imaju ekoloSku
ili drustvenu vrijednost tek tada kada su u dobrom stanju.
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Poglavije 1.

Predstavljanje

1.1. Slatkovodna stanista

VODA JE IZVOR ZIVO-
TA.TO JE ONO STO
ZEMLJU CINI JEDINST-
VENOM U POZNATOM
SVEMIRU.

Ona je i ugroZeni resurs. Samo 3% voda na
planetu su slatke vode, a samo oko 1% je
spremno i dostupno za ljudsku upotrebu.
Od 1900. godine do danas nestalo je visSe
od polovice svjetskih vlaznih stanista.
Ljudi ¢e osjetiti utjecaj klimatskih promje-
na veé¢inom na slatkovodnim ekosustavi-
ma; manje vode ¢e biti pohranjeno u ledu
i snijegu, ekstremniji dogadaji uzrokovat
¢e vece suSe i poplave, dok broj slatkovod-
nih vrsta opada brZe od broja kopnenih ili
morskih vrsta (WWF International 2017).

Procjenjuje se da se oko 126,000 opisanih
vrsta oslanja na slatkovodna stanista,
uklju€ujuci razne vrste riba, mekuSaca,
gmazova, kukaca, biljaka i sisavaca. Bogat-
stvo vrsta u odnosu na podrucje stanista
ekstremno je visoko u mnogim slatkovod-
nim ekosustavima. Slatkovodne ribe Cine
gotovo 45% svih riba, a slatkovodni me-
kuSci oko 25% svih mekuSaca. Procjenjuje
se da oko 15.000 vrsta riba, 4.300 vodoze-
maca, 5.600 nejednakokrilaca i sli¢nokrila-
ca i 5.000 mekusSaca ovisi o slatkovodnim
staniStima (IUCN 2017).

Indeks Zivuceg planeta za slatkovodne
vrste WWF-a (WWF 2016) pokazuje da se
prosjecna koli¢ina pracenih slatkovod-
nih populacija smanjila za ¢ak 81 posto
izmedu 1970. i 2012. godine, s prosjecnim
godisnjim padom od 3,9%. Ove brojke
bazirane su na podacima o 3.324 pracene
populacije 881 slatkovodne vrste.

Primarne prijetnje za slatkovodne ekosu-
stave su (WWF International, 2017):

® Gubitak stanista;
® Promjene tijeka vode;
@ Zagadenje;

@ Prekomjeran izlov vodenih i slatkovod-
nih vrsta;

@ Invazivne vrste;
@ Klimatske promjene.
Primarni uzroc€nici tih prijetnji su:

@ Lo3e upravljanje vodama i rije¢nim
koritima;

@ Agrikultura;
® Konstrukcija brana.

Zastita slatkovodne bioraznolikosti mozda
je ultimativni konzervacijski izazov zato
Sto je pod utjecajem uzvodne drenazne
mreZe, okolne zemlje, obalne zonei-u
slu€aju migrirajuce vodene faune - nizvod-
nih dosega (Dudgeon et al. 2006).

1.2. Mocvarna stanisSta

Mocvare imaju jedinstvene karakteristike:
generalno se razlikuju od ostalih vodenih
tijela i oblika zemljista s obzirom na njihovu
razinu vode i tipove biljaka koje Zive u nji-
ma. Za mocvare je narocito karakteristicna
razina vodnog lica koja se nalazi naili blizu
povrsine zemlje dovoljno dug period svake
godine da podupre vodene biljke.
UniStavanje mocvara zabrinjavajuce je jer
su one jedna od najproduktivnijih stanista
na planetu. One ¢esto podupiru visoku
koncentraciju Zivotinja - uklju€ujudi sisav-
ce, ptice, ribe i beskraljeznjake - te sluze
kao mjesta razmnoZavanja mnogima od



tih vrsta. Mocvare podupiru i uzgoj rize,
glavni element prehrane polovice svjet-
ske populacije. Ujedno pruZzaju niz usluga
ekosustava koji pogoduju Covjecanstvu,
ukljucujudi filtriranje vode, zastitu od oluja,
kontrolu poplava i rekreaciju.

Vrijednosti mocvara u brojkama:

The Millennium Ecosystem Assessment
procjenio je vrijednost vlaznih staniSta na
15 trilijuna americkih dolara 1997. godine;

Godi$nja ekonomska vrijednost preostalih
poplavnih podrucja rijeke Dunav, ukljucu-
juci njihovu funkciju ublazavanja poplava,
procjenjena je 1995. godine na 650
milijuna eura

New York City utvrdio je da bi mogao izbje-
¢i troSak od 3-8 milijuna americkih dolara
na postrojenje za filtraciju otpadnih voda
na nacin da ulozi 1.5 milijuna americkih
dolara u kupnju zemlje oko rezervata. Ta
zemlja procis€uje zalihe vode besplatno.

Procijenjeno je da slatkovodna vlazna
staniSta podrzavaju viSe od 40% svih vrsta
na svijetu, te 12% svih Zivotinjskih vrsta.
Svjetske mocvare pruzaju dobrodosla
odmorista, nudedi zastitu i hranu pticama
prije nego nastave put na konac¢no
odrediste.

| ponad svih ovih €injenica, vlazna

staniSta su i dalje u opasnosti od:

@ prenamjene za koriStenje u
komercijalne svrhe;

@ koristenja za navodnjavanje;

® vadenja minerala i treseta;

@ pretjeranog izlova ribe;

® turizma;

@ ispustanja pesticida zbog intenzivne
poljoprivrede;

@ toksicnih zagadivaca iz industrijskog
otpada;

@ izgradnje brana i nasipa, ¢esto u
pokusaju zaStite od poplava, Sto su
svugdje glavne prijetnje
vlaznimstanistima.

1.3. Stara Drava LIFE+ Projekt

Kako bi se o¢uvalo mocvare, na hrvat-
sko-madarskoj granici zapocet je projekt
LIFE+, te su se revitalizirala mocvarna
staniSta duz rijeke Drave (“Prekogranicna
suradnja za revitalizaciju rijeCnih stanista
dravske regije unutar podrucja Natura
2000").

Podrucje projekta obuhvaca Staru Dravu
(Barcsi-O-Dréava/Stara-Drava) koja je smje-
Stena usporedno s rijekom Dravom. Drava
je rijeka na jugu centralne Europe. DuZine
710 kilometara peti je ili Sesti

najveci pritok Dunava nakon Tise, Save,
Pruta, Sireta i mozda Olta. lzvire u

blizini grada Innichena/SanCandida u
dolini Puster u juznom Tirolu, Italija. TecCe
prema istoku kroz isto¢ni Tirol, prolazi
kroz KoruSku u Austriji, zatim kroz
Stajersku u Sloveniji. Ondje skre¢e na
jugoistok kroz Hrvatsku, te, nakon
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spajanja sa svojim glavnim pritokom
Murom, tvori vecinu granice izmedu
Hrvatske i Madarske prije nego se pri-
druzi Dunavu kod Osijeka. U usporedbi s
tipicnim velikim rijekama Europe, podrucje
hrvatsko-madarske Drave pokazuje zna-
Cajne prirodne karakteristike sa dijelovima
prirodnog toka, Sljuncanim sprudovima i
otocima, te erodiranim strmim obalama;
jamci znacajno bogatstvo prirodnih stani-
Sta i vrsta. Ipak, regulacija rijeke uzroko-
vala je znacajne promjene u morfologiji
rijeke, gdje zatvoreni i odsjeceni veliki
meandri tvore mrtvice sa zasebnom
florom i faunom.

Stara Drava kod Barcsa duga je skoro 20
km, a hrvatsko-madarska granica uzduz je
dijeli. Podrucje je zaSticeno na nacionalnoj
i medunarodnoj razini: Natura 2000, Naci-
onalni park Dunav-Drava (HU), Nacionalna
ekoloska mreza (HU), UNESCO Prekogra-
ni¢ni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav.
U Sirem smislu podrucje projekta obu-
hvaca 196 hektara. Rukavac je smjeSten u
Zupaniji Somogy (HU), gdje je pod nadlez-
noScu naselja Barcs, Babdcsa i Péterhida,
te u Viroviticko-podravskoj zupaniji (HR).
Cijelo podrucje projekta je drzavno ze-
mljiSte, i to s obje strane granice. Rijekom
upravljaju “Juzno-transdunavska uprava
vodnog gospodarstva” i “Hrvatske vode”,
dok je obala rijeke pod djelomi¢nom
upravom Nacionalnog parka Dunav-Dra-
va. Ribolov u slobodno vrijeme tipi¢na je

aktivnost na barcanskoj Staroj Dravi, a
ribolovna prava pripadaju “Ribickoj udruzi
Barcsa i okolice”.

lako je vecina rukavaca rezultat ljudske
intervencije, oni povecavaju bioraznolikost
dravske regije pruzajuci staniSte vrstama
kojima ne odgovara brzi tok rijeke Drave.
Stara Drava - koja je neposredno ciljano
podrucje projekta - najvedi je rukavac hr-
vatsko-madarske Drave, te je nekad on bio
glavni tok rijeke. Trenutno je samo nizvod-
ni dio povezan direktno s Dravom, dok na
gornjem dijelu Staru Dravu navodnjava
potok Rinya. Eutrofikacija rukavca zapo-
Cela je zbog procesa koji su dosad pred-
stavljeni, no stalni tijek vode i otvorena
vodena povrsina klju¢ni su za ovo staniste.
Rezultat obnove nece biti klasi¢na mrtvica
s vrlo ogranicenim priljevom vode, ¢ak ni
klasi¢ni ogranak koji se ponovo povezuje

s rijekom. EkoloSke potrebe ovog kom-
pleksnog stanisSta zahtijevaju rjeSenja koja
povecavaju opskrbu vodom, no ne mije-
njaju u potpunosti hidromorfoloske uvjete
i karakter stanista.

Suprotno od brzog toka rijeke Drave, Stara
Drava ima sporo protocnu, plitku vodu i
blatne i trskovite obale. Ti su uvjeti opti-
malni za plutajucu vegetaciju poput bijelog
lopoca (Nymphaea alba) i raznih vrsta
paprati. Sporo tekuca voda s gustom
vegetacijom idealno je staniSte i mrijestili-
Ste piskora (Cobitis elongatoides). Uz Staru
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Dravu nalaze se tipi¢ne obalne Sume sa
stablima poput johe, jasena, topole i bijele
vrbe. Bududi da te Sume nisu bile inten-
zivno iskoriStavane, jasno se vidi prirodna
struktura galerijskih Suma. Kompleksi
Sumskih i vodenih staniSta odgovarajuca
su mjesta razmnoZavanja i hranjenja za
nekoliko rijetkih vrsta ptica, poput crne
rode (Ciconia nigra) i raznih vrsta dijetli¢a.

Projekt Stara Drava LIFE+ direktno cilja
podrucja Nature 2000. Ciljana staniSta
uglavnom su izvan komercijalne upotrebe
i ne mogu proizvesti znacajne prihode,
stoga nam je potrebna dodatna financijska
podrska za poboljSanje ekoloSkog statusa
tog podrucja.

1.3.1. Glavni ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je doprinijeti o€uvanju i
otpornosti staniSta obalnih Suma kroz po-
boljSanje vodnog sustava i bioraznolikosti
obalnih Suma. Revitalizacija ukljucuje sta-
bilizaciju dovoljne razine vode sa vodnim
gradevinama za zadrZavanje vode u rukav-
cu kako bi se smanijio rizik suSnih perioda
s niskom razinom vode. Povecanje razine

vode osigurat ¢e povoljne uvjete za aluvi-
jalne Sume, a isto tako omoguditi povoljne
ekoloske uvjete za ciljana vodena stani-
Sta. Odgovarajuca vlaznost tla potaknut
¢e prirodno pomladivanje izvornih vrsta
galerijskih Suma i smanijiti obilje invazivnih
biljnih vrsta. Sadnjom domicilnih vrsta
drveca i grmlja poboljsat ¢emo raznoli-
kost Sumskih staniSta. Takoder, povecana
razina zaliha vode stvara bolje uvjete za
populacije rijetkih vrsta ribe. Nadalje, zbog
erozije rijeCnog korita Drave smanjuje se i
razina vode mrtvica i podzemnih voda.

Projekt ¢e pokazati relativno jednostavan

i troSkovno ucinkovit nacin zadrzavanja
vode na postoje¢im mocvarama, gdje se
zbog teskih promjena izvorni hidromor-
foloSki procesi (npr. meandriranje) ne
mogu potpuno obnoviti. Nadalje, projekt
potvrduje da ¢e upotreba ovih mjera imati
pozitivan efekt i dobrobit, ne samo na
prirodne vrijednosti, nego ¢e i lokalno
stanovnistvo direktno imati od njih koristi.

Postoji znacajna ljudska aktivnost unutar
prostora provedbe projekta, a ribolov
posebice ima znacajan pritisak na prirodu.
Projekt nastoji harmonizirati ljudsku aktiv-
nost i ciljeve oCuvanja prirode. Kampanja
je usmjerena na lokalne ribice, ukljuCujudi
ih u odstranjivanje napustenih ribickih
platformii ostalog otpada iz rukavca.

Projekt ¢e doprinijeti poboljSanju pre-
kogranicne zastite prirode u budu¢nosti.
Zbog toga se planira sastaviti kompilacija
preporuka administrativnih kriterija i za-
htjeva prekograni¢nih projekata.

Projekt nastoji podici javnu svijest pomocu
raznih komunikacijskih kanala. Jednom,
kada Sira javnost shvati dinamiku procesa
i vaznost poplavnih Suma, bit ¢e podrska
odrzivom i ekoloSki prihvatljivom uprav-
ljanju, ne samo na prostoru provedbe
projekta, nego i na ostalim poplavnim
podrugjima.

1.3.2. Glavni ocekivani rezultati
projekta

Prosjecna razina vode visa za 0.5-1 metra i
minimaliziran rizik od perioda s ekstremno
niskom razinom vode. Povecanje razine
vodnog lica pozitivno ¢e utjecati na oko 176
hektara poplavne Sume duZ rukavca. Na-
dalje, sva vodena stanista bit ¢e u boljem
stanju, a izuzetno niska razina vode nece
ugroziti vodene vrste. Pretpostavka je da e
se povecati populacija ribljih vrsta Nature
2000, broj gavctica (Rhodeus sericeus ama-
rus), piSkora (Cobitis elongatoides) i piSkora
kamenjara (Misgurnus fossilis), a veli¢ina
populacije moZe se procijeniti ekoloskom
studijom. Zbog povecanja broja riba oce-
kuje se i povecanje populacija odredenih
vrsta ptica (npr. vodomara (Alcedo atthis),
Caplji i bijelih Caplji);

Uklanjanje 30 pristaniSta i 17 sklonista,
kako bi se 30 obnovilo i 3 nova izgradila.
Uklanjanjem otpada iz rukavca i poplavnih
Suma, podrucje projekta pruzit ¢e atraktiv-
niju okolinu za posjetitelje;

Vodi€ na tri jezika - koji drZite u rukama

- je objavljen i uklju¢uje administrativne
kriterije i zahtjeve, kao i naucene lekcije

o oCekivanjima i preporukama sudionika
prekogranicnih projekata;

Napredak i rezultati projekta objavljeni
su na web stranici: www.olddrava.com.

U buduénosti bi posebice znanje lokalnih
stanovnika o prirodnim vrijednostima
poplavnih podrucja trebalo biti unaprje-
deno, te ¢e im pomoci da unutar podrucja
Natura 2000 zemlju obraduju na prirodi
prijateljski nacin. Na madarskoj strani ima
oko 100 ribica koji redovito posjecuju po-
drucje projekta, te su kroz dvije info tocke
informirani kako se mogu nastaviti baviti
svojim hobijem bez da ugroZavaju zastice-
ne vrste i vrijedna stanista. Komunikacija
sa Sirom javno3c¢u, posebice s mladim
generacijama odvijala se putem online
komunikacijskih kanala.

1DjjoS Up3OZ :0104d
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Poglavlje 2.

Tehnicka i pravna pozadina dobivanja dopustenja

za revitalizacije stanista u Hrvatskoj i Madarskoj

OVDJE DAJEMO
PREGLED
SLUZBENOG
POSTUPKA
LICENCIRANJA U
OBJE ZEMLJE.

2.1. Hrvatska

U sklopu projekta potrebno je provesti ra-
dove kako bi se osiguralo zadrZavanje vode.
Odobrenje za zastitu okolisa i vode dio je
procesa izdavanja gradevinske dozvole. Da
bi se dobila gradevinska dozvola na ovom
podrucju zastite, opc¢ina Pitomaca zapocela
je proces. Spojene su aktivnosti projekta A3
(Okolis i vodno licenciranje CR) i A4 (Tehnic-
ko planiranje zadrzavanja vode). U svibnju
2016., Viroviticko-podravska Zupanija kao
(kao ovlasteno tijelo ) sazela je podatke o
uvjetima za izradu glavnog dizajna (glavnog
projekta) koji je pokrenuo i sastavio teh-
nicki projektant kojeg je angaZirala op¢ina
Pitomaca.

Glavni projekt zahtijeva odobrenje:

@ Hrvatskih voda

® Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture

® Agencije za vodne putove
® Opdine Pitomaca
@ Viroviticko-podravske Zupanije

@ Ministarstva unutarnjih poslova (koje je
odgovorno za nadzor granice)

| treba provesti sljedece postupke:

@ Postupak procjene utjecaja zahvata na
okolis

® Postupak ocjene prihvatljivosti za
ekoloSku mreze (Ministarstvo zastite
okolisa i energetike - MZOE).

Odobrenje Agencije za vodne putove i Mi-
nistarstva mora, prometa i infrastrukture
dobiveno je bez dodatnih komentara 2016.
godine.

Opcina Pitomaca poslala je sluzbeni zahtjev
kako bi inicirala proces u kolovozu 2016.
godine.

Tijekom veljace 2017. godine, MZOE je
naveo da nije potrebno provesti procjenu
utjecaja zahvata na okolis, ali je potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahva-
ta na ekoloSku mrezu. Potrebno je izraditi
studiju o glavnoj procjeni prihvatljivosti za
ekoloSku mrezu. Ova studija zavr3ena je

u ozujku 2017. od strane vanjske strucne
tvrtke. Nakon kontrole dokumenta, MZOE je
u svibnju 2017. zatraZio dodatak studiji koji
je zavr3en u lipnju 2017. Medutim, nakon te
kontrole MZOE je zatraZzio i drugu dopunu
studije, koja je zavrSena u kolovozu 2017.
godine. U studenom 2017. MZOE je izdao
konacno rjeSenje glavne ocjene prihvatljivo-
sti zahvata na ekoloSku mrezu.

Potvrda glavnog projekta od op¢ine Pito-
maca i Ministarstva unutarnjih poslova za-
primljena je tijekom 2017. godine. Hrvatske
vode izdale su certifikat za glavni projekt u
2018. godini.

Tijekom 2018. godine Viroviticko-podravska
Zupanija pozvala je zainteresirane stranke i
susjede na uvid u predmet.

Nakon zaprimanja svih potrebnih odobre-
nja drugih ureda za izdavanje gradevinskih
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dozvola, i MZOE je potvrdio glavni projekt,
a Viroviticko-podravska Zupanija (Zupanijski
ured koji je odgovoran za izdavanje dozvo-
la) izdala je konacnu gradevinsku dozvolu u
svibnju 2018. godine.

2.2. Madarskax

Projekti obnove vlaznih staniSta obi¢no tre-
baju odobrenje za zaStitu okolisa i vodnog
zakonodavstva u Madarskoj. Ponekad je
obavezna i Sumarska dozvola. Tijekom tih
postupaka vlasti mogu ukljucivati dodatna
tijela kako bi koristile njihove preporuke

ili propise (kao neku vrstu savjetodavnih
tijela).

Proces dobivanja dozvole zapocela je
uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava
(DDNPD).

Madarske vlasti prakticki upravljaju
postupkom odobravanja obnove jer bi to
mogao biti i samo “nacionalni” projekt,
prekogranicni aspekt ovog dijela projekta
nije bio toliko naglasen. U slucaju postupka
odobravanja okoliSa autorizacijsko tijelo je
kapo3varski lokalni Ured uprave Zupanije
Somogy (Somogy Megyei Kormanyhivatal
Kaposvari Jarasi Hivatala).

Ovo upravno tijelo je izdalo je dozvolu u

skladu sa zaStitom prirode i okoliSa i
djelovalo je kao savjetodavno tijelo za pos-
tupak izdavanje pravne dozvole za upravl-

janje vodama. Nakon sastanka uzivo pred-

loZili su izradu dokumentacije za procjenu
utjecaja na okolis
(El6zetes Vizsgala-
ti Dokumentacio,
skracenog naziva
EVD). U ovoj doku-
mentaciji je opisan i
analiziran cjelokupni
projekt - ukljucu-
jucii gradevinske
radove u Hrvatskoj,
na temelju rezultata
projekta “A1 Ekolos-
ka osnovna studija
i nacrt”. Nakon
ispitivanja EVD-a
ustanovljeno je da
projekt ne pred-
stavlja rizik za okolis,
a DDNPD se moze
prijaviti za dobivanje
ekoloSke dozvolu i Sumarske dozvole. Te su
dozvole izdane u sijeCnju 2018. godine.
U slu€aju postupka odobravanja vodnog
zakonodavstva madarski prijevod gradevin-
ske dokumentacije dostavljen je Upravi za
upravljanje katastrofama Zupanije Baranya
(DMDBC) kao ovlastenom tijelu za izdavan-
je dozvole za vodu. DMDBC je izdao pismo
u kojem stoji da za dijelove investicije koji
Ce biti izgradeni u Madarskoj ne trebaju
vodopravnu dozvolu (npr. gradevinsku).
Nadalje, bududi da se konstrukcija za za-
drzavanje vode nalazi u Hrvatskoj, hrvatske
su vlasti nadleZzne za izdavanje odgovara-
juce dozvole.
U nekim slucajevima planirana ulaganja
mogu potpasti pod kriterije Espoo kon-
vencije (sluzbeno Konvencija o procjeni
utjecaja na okolis preko drzavnih granica).
To je Konvencija Ekonomske komisije Ujed-
injenih naroda za Europu (UNECE) potpisa-
na u Espoo-u u Finskoj 1991. koja je stupila
na snagu 1997. godine. Konvencija sadrzi

obvezu stranaka - drZava koje su se obvezale pridrZzavati propisa Konvencije - provesti
procjenu utjecaja na okoli$ odredenih aktivnosti u ranoj fazi planiranja. Takoder, kon-
vencija propisuje op¢u obvezu drzava da se medusobno obavijeste i konzultiraju o svim
vaznijim projektima koji su u razmatraniju, a koji ¢e imati moguci znacajni negativni utjecaj
na okolis preko granica. Od travnja 2014. Ugovor su ratificirale 44 drzave i Europska unija
(UNECE 2018).

jwiofog 1uypg ‘01044
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Poglavlje 3.

Pravni zahtjevi i zahtjevi drugih

(vladinih) tijela duz rukavca i rijeke

U MADARSKO] JE
CIJELO PROJEKTNO
PODRUCJE U
VLASNISTVU
MADARSK DRZAVE,

a upravna prava vodnih tijela pripadaju
Juzno-transdunavskoj upravi vodnog
gospodarstva (Dél-Dunantuli Vizigyi
Igazgatosag) (STWMD), Sumska podrucja
djelomicno pripadaju tvrtkama SEFAG
d.o.o i DDNPD-u, dok nekim manjim
zemljiSnim parcelama sluzbeno upravlja
Nacionalna organizacija za upravljanje ze-
mljiSnim fondovima (Nemzeti Féldalapkeze-

|6 Szervezet). Na pocetku projekta DDNPD
je dobio pismo podrske od zainteresiranih
strana na obrascu A8. Tijekom faze plani-
ranja, STWMD je redovito obavjeStavan o
statusu nacrta, a organiziran je i odlazak na
teren za predstavnike STWMD-a. Tijekom
postupaka izdavanja dozvola, SEFAG d.0.0 i
STWMD izdali su i potrebna pisma podrske
koja su bila prilozena uz dokumentaciju o
dozvoli.

Kako bi stigli do gradevinskog podrugja,
strojevi ¢e morati prelaziti oranicu pod

upravom Dravacoop d.o.o (privatna tvrtka).

DDNPD i Dravacoop d.o.o potpisali su
sporazum o suradnji, u kojem Dravacoop
d.o.o pridonosi izgradnji: prometovanje
preko poljoprivrednog zemljiSta je moguce
uz kompenzacijske isplate DDNPD-a.

s50/bjO 4212 :0104d
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Poglavlje 4.

Analiza sudionika

Prije implementacije revitalizacije stanista
pokusali smo dodi do svih relevatnih dionika
koji sluzbeno nisu partneri na projektu

kako bismo saznali njihovo misljenje o toj
aktivnosti.

Analizirali smo glavne grupe dionika i
kontaktirali ih Saljuci im dvojezi¢ne upitnike
vec¢inom putem e-maila, no u nekim slucaje-
vima i sastancima uzivo kako bismo skupili
njihova videnja i potrebe u odnosu na revi-
talizaciju(e) staniSta duz Drave u Hrvatskoj i
Madarskoj.

Zaprimili smo 11 upitnika iz te dvije zemlje.
Sudionici su predstavljali vodoupravna
tijela, tijela za upravljanje Sumama, opcine,
znanstvene institute, udruge za ribolov, pri-
vatne poljoprivrednike, nevladine udruge za
zastitu okolisa i vlasti. Vjerujemo da je ovo
Siroki spektar dionika koje treba intervjuirati
i u drugim buduc¢im projektima.

Rezultati pokazuju (Slika 1) da su interesne
skupine kod obnove staniSta najvise

zainteresirane za zasStitu bioraznolikosti,
nakon Cega slijedi otpornost na klimat-

ske promjene, upravljanje poplavama,
ekoturizam i lov. Ovo naglasava vaznost
integriranih, sloZzenih projekata u kojima

bi se razliciti tipovi aktivnosti ekoturizma i
svrhe upravljanja vodama trebali uskladiti s
ciljevima o€uvanja bioloSke raznolikosti kao
prioritetom.

m Ocuvanje biolozke raznolikosti

B Otpornost na klimatske promjene
B Upravljanje poplavama

| Ekoturizam

m Lov

= Ribolov

 Drugo (sport, plovidba, upravijanje
vodama, upravijanje Sumama)

Slika 1: Najzna€ajnija povezanost dionika s

revitalizacijom staniSta duz Drave

Li0Suni 3 01044

Jedno od naSih pitanja odnosilo se na oce-
kivanja dionika u odnosu na trenutne/ dru-
ge slicne revitalizacije staniSta. Odgovori su
pokazali da je razina vode presudna, razinu
vode Stare Drave treba povecati. Konstruk-
cije za zadrZavanje vode trebale bi pomodi
ribama da tijekom visokog vodostaja Drave
prijedu u Staru Dravu, kao i da ondje osta-
nu tijekom niskog vodstaja. Zadrzavanje
vode bi trebalo poboljsati stanje Sumskih
stanidta, a projekt bi trebao postivati
Sumske zakone i prakse tijekom planira-
nja. Tijekom procesa autorizacije osoblje

za upravljanje projektom treba redovito
suradivati s tijelima vlasti, tijelima za uprav-
ljanje vodama i znanstvenim institucijama, i
Sto prije zapoceti taj proces (Cak i prije faze
planiranja). Neki dionici istaknuli su vaznost
samoodrzivih i samoregulirajuéih projekata
koji ne zahtijevaju velike resurse iz vladinog
sektora. Vise dionika podrzava sloZene,
integrirane projekte.

Prema naSem pitanju (Slika 2), ve¢ina dioni-
ka tvrdi da njihovi interesi nisu suprotni ci-
ljevima ocuvanja prirode, medutim, jasno je
vidljivo da pitanje Sumarskih ciljeva (uskladi-
vanje s ekonomski odrZivim gospodarenjem
Sumama) ili upravljanja vodama (zastita od
poplava i unutarnje vode) moze uzrokovati
konflikte.

® Da
u Ne

Slika 2: odgovori dionika na pitanje:
“Mislite li da konzervacijski ciljevi projekta sto-

je nasuprot vasim interesima i ocekivanjima
na projektnom podrucju/sli¢nim stanistima
duZ Drave” Yes=Da, No=Ne

Na naSe posljednje pitanje za aktivne kori-
snike ciljnih stanista (Slika 3), vecina dionika
tvrdi da preferira stabilne, dobro oCuvane/
obnovljene ekosustave s visokom biorazno-
liko3¢u i obiljem ribe, zajedno s uskladenim
upravljanjem vodama i razvojem ekoturiz-
ma. Medutim, treba spomenuti da su se
pojavili djelomi¢no proturjecni odgovori,
poput uklanjanja vodenih biljaka (npr. ako
su to izvorne vrste) i potrebe poljoprivred-
nog navodnjavanja.

B Stabilan, vrlo ocuvan/obnovljen
ekosustav

B Veca bioloska raznolikost

= Problemi upravijanja vodama su
harmonizirani

| Vece obilje riba
® Razvoj/dostupnost ekoturizma
B Vi3e vode u rukavcima

® Uklanjanje mulja i biljaka iz vode

® Poticanje lokalnih mogucnosti
navodnjavanja

Pozitivni utjecaj na Sumu

= Obnovljena prirodna dinamika rijeke

Slika 3: odgovor dionika na pitanje: “Ako ste
aktivni korisnik prirodnog staniSta unutar
projektnog podrugja ili slicnih staniSta Drave,
molimo da opiSete svoja glavna ocekivanja od

tih stanista?”
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Poglavlje 5.

Analiza utjecaja ljudskih aktivnosti

U okviru projekta provedena je studija
kako bi se mapirale usluge ekosustava koje
pruZa rukavac. Ta studija odraZava ljudske
aktivnosti uz rukavac ¢ak i iz povijesnog

aspekta.
RAZGOVORI U
FOKUS GRUPAMA SU
SAZETI | EVALUIRANI
NA SLJEDECI NACIN:

Madarska fokus grupa rekla je da su
unazad 50-70 godina lokalni stanovnici
Zivjeli zajedno s rijekom. Imali su ogromnu
koli¢inu gospodarskih aktivnosti povezanih
s rukavcem i poplavnim podrugjima, poput
ribolova, poplavnih pasnjaka, poplavnih
vocnjaka, svinjogojstva i uzgoja raznih
kultura na poplavnim podrucjima, lova
(uglavnom na patke), pcelarstva na malo,
prerade Zeljeza, proizvodnje potaSe (po-
sljedica je bila uniStavanje Suma). Mnogo
ranije lokalni stanovnici su bili i dobavljaci
riba, rakova i madarskog sivog goveda

za kraljevsku kucu. Rukavac je sluzio za
napajanje zivotinja, navodnjavanje, ali i kao
voda za pice (“bila je tako ¢ista da se mogla
piti”). Podrucje je bilo pogodno za sakuplja-
nje raznog bilja (preslice i bazge). Podrucje
oko rukavca bilo je redovito poplavljeno
prije regulacije rijeke zbog Cega je na tom
podrucju tlo vrlo plodno. Ako zavirimo u
relativno blisku proslost, vidi se da je ribo-
lov oduvijek imao ogromnu ulogu u Zivotu
lokalnih stanovnika, s obzirom na to da su
mogli loviti mnoge vrste riba, poput linjaka,
bijele deverike, amura i Stuke. Odlazili bi
na obalu rukavca sa svojim obiteljima gdje
su provodili mnogo vremena. Ribari su
ribu vezali uz razne prigode Sto je dugo
vremena bila tradicija. Na rukavcu je bilo
pristaniSte za brodove i kupaliSte. Narodna
tradicija bila je skupljanje cipala mrezom,
zatim vodenog orasca koji je sluzio kao os-
nova za brasno od kojeg se pravio kruh. U
to vrijeme ondje smo pronasli ziva naselja.

Hrvati su smjestili ribolov medu stare a
ktivnosti. Na hrvatskoj strani u vodi je bilo
20-30 kilograma Sruka i 60-70 kilograma
soma. MjesStani su suradivali s ribarskim
zadrugama pa je ribarstvo bilo osnovno
sredstvo njihovog prezivljavanja. Dakle,
moZze se redi da je stanovniStvo na tom
podrucju Zivjelo zajedno s rijekom s obje
strane. Nekada su proljetne poplave bile uo-
bicajene na rukavcu 5to je rezultiralo veé¢im
vodostajem i obnovom vode u rukavcu.

Prema madarskom stanovniStvu regulacije
rijeke zapocete 1960.-ih godina imale su
znacajan utjecaj na Staru Dravu. Zemlja
tog podrucja koja je bila manje pogodna

za kultivaciju, postala je obradiva. Mjesto
spajanja starog i novog toka rjeke pod
nazivom Crni jarak (Feketearok) umjetno je
odsjeceno, 5to je bilo neodgovarajuce; zbog
toga voda otjece iz rukavca. Nakon regu-
lacije promijenio se i vodni reZim, ali voda
rukavca se koristila za navodnjavanje.

Izgradnja hrvatskih hidroelektrana na na
rijeci Dravi uzvodno od rukavca takoder je
stvorila ogroman pritisak na rijeku, 5to je
nepovoljno utjecalo i na Staru Dravu.

Uzevsi u obzir stvarnu situaciju, madarski
stanovnici su imali viSe negativnih isku-
stava. Voda je nestala, a mjeStani viSe nisu
mogli koristiti blagodati rukavca u svom
svakodnevnom Zivotu. Zbog promjena

u vodnom reZzimu staniSta duz rukavca
znatno su se promijenila. Prirodno nado-
punjavanje rukavca i gusta vegetacija uz
njega dobar je znak bioloSke sposobnosti
za Sirenje i rast vodenih stanista, ali jedina
preostala, gotovo jedinstvena aktivnost
lokalnih stanovnika, ribolov, je znacajno
blokiran zbog guste vegetacije duz rukavca.
Ceste nisu prolazne, nitko ih ne Cisti ili kosi.
Istaknuli su da odnos s Hrvatima nije tako
dobar. Pitanje o loSem odnosu i njegovim
uzrocima bilo je postavljeno i hrvatskoj
fokus grupi gdje su hrvatski sudionici bili
svjesni toga i potvrdili da ima joS mnogo
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mjesta za poboljSanje uskladenosti zakona.
Ishitrena recenica je: “rukavac ne znadi nista,
doli nadu mjeStanima”. No, lokalni stanov-
nici Zele uciniti nesto: prije deset godina
skupina ribica se udruzila i 50-ak ljudi izgra-
dilo je barijeru od vreca pijeska u donjem
dijelu rukavca. Kao rezultat toga razina vode
u rukavcu se u dva mjeseca povecala za 28
c¢m. JoS$ jedna akcija bila je da djeci daju be-
splatne ribolovne dozvole kako bi potaknuli
lokalnu mladez da upozna to podrucje. Ovaj
projekt vraca nadu lokalnim stanovnicima,
“lijepe stare uspomene mogle bi se vratiti"-
rekli su.

Obnova jednog dijela pristanista nije do-
voljna za znacajnije rekreativne aktivnosti
povezane s rukavcem: za ribolov treba po-
stojati riba i slobodna povrSina vode koja je
vec djelomic¢no nestala i koja se nalazi samo
na donjim krajevima rukavca. Sto se tice
razvoja turizma i madarsko i hrvatsko mi-
Sljenje je da se ekoturizam i odrzivi turizam
mozZe samo zamisliti, Sto oznacava mali broj
ekoloSki osvijeStenih posjetitelja.

Na osnovu odgovora o 4 tipa usluga
ekosustava, rezultati diskusija fokus
grupa su sljededi:

Usluge opskrbe:

proizvodi za rekreaciju, voda za navodnja-
vanje, riba i med imaju neku ulogu. Zivoti
lokalnih stanovnika dugo su bili povezani s
ribom, a djelomi¢no i sada. Ribe bi mogle
dovesti ljude nastrag u rukavac. Med je ma-
nje vazan, ali divlji cvjetovi i stabla podrucja
omogucuju selece pcelarenje. Rekreacija

je od regionalnog i nacionalnog znacaja.
Misljenja o navodnjavanju su podijeljena.
Lokalno stanovnistvo, uklju€ujui ribice,
Zalilo se da je ispumpavanje vode jos uvijek
licencirano. Osobe koje se bave zastitom
prirode takoder smatraju zadrzavanje vode
prioritetom i Zele smanijiti otjecanje vode.
lako je prema poljoprivrednicima (poljopri-
vrednim kompanijama) volumen ispumpane
vode malen u usporedbi s prosjecnim otpu-
Stanjem u rukavcu, te bi oni radije povecali
veli¢inu navodnjavanog zemljiSta (npr. trske)
oko rukavca.

Medu kulturnim uslugama koje se nude,
razvoj turizma vazan je lokalnim stanov-
nicima. Strucnjaci i stanovnistvo oCekuju
mali broj, no vrlo zainteresirane goste.

Ne Zele masovni turizam koji bi opteretili
kapacitet podrucja. Krajolik je jedinstven,
obala i galerijska Suma duz rukavca takoder
je prekrasna, €¢ak i u trenutnom zapuste-
nom stanju. Ribolov je jedna od najvaznijih
usluga ekosustava. Oduvijek je igrao veliku
ulogu za mjeStane. Postoji rizik da ¢e sve
manje i manje ljudi odlaziti do rukavca
zbog guste vegetacije, a i zato Sto mogu
loviti ribu samo pod cijenu teSkog fizickog
napora (ilegalnim postavljanjem zamki i
izvlaCenjem cipla). Riblje vrste koje su u
proslosti bile uobicajene sada su takoder
zastupljene u manjim populacijama. Ljudi
imaju velika oCekivanja od znanstvenih
istraZivanja s obzirom na to da podrucje
dosad nije bilo istrazivano. Praéenje se
smatra neophodnom i dugotrajnom aktiv-
noscu ¢iji znacaj raste kao rezultat projek-
ta. U pogledu umjetnosti kao drustvene
dobrobiti spomenuti su lokalni slikari koji bi
mogli slikati pokraj Drave i prodavati svoje

slike. No i fotografi dolaze na ovo podrucje.
Znacaj tih aktivnosti mogao bi se povedati
nakon projekta kad se poboljSaju prirod-

ni uvjeti. Stara divovska stabla simbol su
regije. Ona bi mogla sluZziti kao stanice
poucne staze te bi na taj nacin mnogo vise
ljudi postalo svjesno njihove jedinstvenosti
i znacajnosti. Promatranje ptica trenutno
je irelevantno, no razvoj podrucja mogao
bi to promijeniti s obzirom na to da se tu
privremeno zaustavljaju mnoge vrste ptica.
Informacije o jedinstvenom statusu Stare
Drave dosad nisu bile distribuirane tako da
je projekt vazan i u tom pogledu. Ljudi su
vrlo zainteresirani za Staru Dravu i jedna
kratka broSura ne zadovoljava njihove inte-
rese, oni Zele znati viSe o njoj (npr. u knjizi).
Ranije je planirana i poucna staza duz Stare
Drave, no ideja je izbacena iz agende zbog
migrantske krize koja utjece i na granice.
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Zahvaljujudi projektu, predvida se rast
mnogih regulacijskih usluga poput biora-
znolikosti rukavca (staniste biljnih i Zivo-
tinjskih vrsta), sposobnosti samoodrzivosti
(rukavac je ranjiv, ali njegov ekolo3ki status
moze biti stabiliziran, te je takoder spo-
menuto da je potrebno postici ravnotezu
izmedu prirodnog statusa i ljudske koristi).
Zadrzavanje vode jedan je od najvazni-

jih dugorocnih ciljeva i projekt bi mogao
izroditi rezultate u tom smjeru, s obzirom
na to da ako ima vode, rukavac je djelotvor-
niji i mogucnosti njegovog koristenja se
uvecavaju. Rukavac zasigurno ima funkciju
filtracije vode, Sto mozZe biti od velikog
znacaja, s obzirom na to da moZze razgraditi
zagadivace s okolnih obradenih zemljista.
Potok Rinya koji utjeCe u rukavac takoder
moze uzrokovati zagadenije. lako je pro-
vedeno malo ili nimalo mjerenja, iskustva
pokazuju da je rukavac sposoban rascistiti
zagadenija. Stanje galerijskih Suma moglo
bi se poboljsati ukoliko ¢e opskrba vodom
biti bolja. Rukavac i okolna vegetacija utjeCu
i na mikroklimu: zrak je na tom podrucju
vlazniji to pogoduje nekim agrikulturnim
usjevima. Stara Drava oaza je za ptice seli-
ce. Postoji viSe podataka o ribljim vrstama
nego o vodozemcima ako uzmemo u obzir
mrijestiliSta i kapacitet rukavca za mrijeSte-
nje. Medutim, ako ima plitkih vodnih tijela
koja se brzo zagrijavaju, to ¢e zasigurno
potpomoci reproduktivne kapacitete mno-
gih vodenih vrsta. Stara Drava vrlo je vrijed-
na zbog toga Sto se nakon regulacije nigdje
viSe duz Drave ne moze formirati mrtvica i
zato je ona tako jedinstveno staniste.

Sve usluge usluge podrske smatraju se
osnovnim uvjetima. lako je istaknuta i vrlo
dobra kvaliteta tla u okolici rukavca, zato
Sto su poplave dosegle mnoga zemljista
prije regulacije.
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NA TEMELJU OVOG ISTRAZIVANJA | STRUCNE EVALUACIJE SASTAVILI SMO
TABLICU (TABLICA 1) KOJA DANAS RANGIRA ZNACAJNE LJUDSKE AKTIVNOSTI:
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Tablica 1: Rang znacajnih ljudskih aktivnosti duz Stare Drave ( *1: 0=nije znacajno, 1=djelomi¢no znacajno, 2=vrlo
znacajno; *2: 0=rijetko, 1=povremeno, 2=Cesto; *3: ( 0= nije harmonizirano, 1=djelomi¢no harmonizirano 2= har-
monizirano)
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Jasno je vidljivo da su najvaznije ljudske aktivnosti lov, navodnjavanje i sportski ribolov.
Druge aktivnosti nisu Ceste ni znacajne, medutim, njihova uloga moZze porasti nakon revi-
talizacije i baziranja na lokalne potrebe (ekoturizam, istrazivanja, fototurizam, slikarstvo,
promatranje ptica). U usporedbi s prijasnjim desetlje¢ima, i te aktivnosti su mogle imati
manji utjecaj na lokalni ekosustav. Visoka razina prijasnjeg raznolikog koristenja (ribolova,
poplavnih pasnjaka, poplavnih voénjaka, svinjogojstva i uzgoja raznih kultura na poplav-
nim podrucjima, lova, plelarstva na malo, prerade Zeljeza, skupljanja bilja, itd.) - kad su
lokalni stanovnici koristili podru¢je na dnevnoj bazi za zadovoljavanje svojih potreba - nije
predvidena.

Kao zaklju€ak moze se utvrditi da ve¢ina nedavnih ljudskih aktivnosti ne nanosi Stetu pri-

rodnim uvjetima rukavca. Lokalni dionici i stanovnici svjesni su tih problema i ne podupiru
masovni turizam u buduénosti.
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nikad nije prerano za ukljucivanje vlasti
i dionika;

tijekom faze planiranja projekta nuzno
je pazljivo mapirati dionike i korisno je
napraviti procjenu rizika za vezanu uz
identificirane dionike. U nekim slucaje-
vima preporuceni su intervjui s odgo-
vornim tijelima koja pomaZzu ispravno
zapoceti procedure dobivanja dozvola;

vjerojatnije je da ¢e projekt biti prihva-
¢en od strane lokalnog stanovnistva i
dionika ukoliko su informirani i, ako je
potrebno, ukljuceni od vrlo rane faze
projekta;

postupak dobivanja okoliSne i vodne
(gradevinske) dozvole treba zapoceti

Sto je prije moguce (U ovom je projektu
trebalo viSe od 2 godine!). Neke su vlasti
porucile da je najkorisnija metoda njiho-
vog uklju€ivanja konzultacija s njima vec
u fazi planiranja projekta, prije tehnic-
kog i financijskog prihva¢anja razvojnog
projekta;

obratite paznju: velike organizacije obic-
no reagiraju sporije;

neke sluzbe zahtijevaju, ukoliko je pro-
jekt transnacionalan, da dokumentacija
bude 3to viSe uniformirana za obje stra-
ne (metricki sustav, sustav projekcije,
jezik, pismena/elektronicka verzija, itd.);

prema nasim iskustvima neuobicajeno
je da se grade prave prekograni¢ne
konstrukcije (tj. da postoji objekt koji je
podijeljen granicom te se istovremeno
nalazi s obje strane granice). Oni koji
planiraju i provode sli¢ne projekte izbje-
gavaju takve konstrukcije i pokusavaju
proci postupke dozvole samo na jednoj
strani granice.
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Poglavije 7.

Prekogranicna zastita prirode duz
europskih rijeka - primjeri

UNESCO Prekogranicni rezervat biosfere
Mura-Drava-Dunav kombinacija je trinaest
zasti¢enih podrudja duz ove tri rijeke koji
zajednicki upravljaju prekograni¢nim rijec-
nim ekosustavom na odrziv nacin, te potice
gospodarski rast i razvoj u regiji.

UNESCO Prekogranicni rezervat biosfere
Mura-Drava-Dunav na teritoriju Republike
Hrvatske i Madarske proglasio je UNESCO
na 24. sjednici Medunarodnog koordinacij-
skog vije¢a Programa ‘Covjek i biosfera’ 11.
srpnja 2012. godine u sjediStu UNESCO-a u
Parizu.

Mura, Drava i Dunav predstavljaju rije¢ni
ekosustav s visokom bioloSkom i krajobra-
znom raznolikoS¢u te bogatom geoloSkom
i kulturoloSkom tradicijom. Rezervati bio-
sfere obicno su podrucja koja su priznata
na medunarodnoj razini u sklopu UNESCO
programa koji promice ocuvanje prirodne
bastine i odrzivi razvoj lokalne zajednice, a
sve je utemeljeno na znanstvenim spozna-
jama. Program Zeli uspostaviti novu vrstu
odnosa izmedu ljudii prirode na temelju
Cinjenice da ljudi nisu neprijatelji rezervata
biosfere, ve¢ njezin sastavni dio. Trenut-
no postoji 669 biosfernih rezervata u 120
zemalja, ukljucujuci 20 prekograni¢nih
podrugja.

Koncept biosfernog rezevata Mura-Dra-
va-Dunav definiran je zonom jezgre i
utjecajnom zonom, postojeca mreza
zasticenih podrugja veli¢ine oko 300,000
hektara i tranzicijskom zonom povrsine oko
700,000 hektara. SrediSnja zona ekoloSka je
okosnica rezervata. Prvenstveno obuhvaca
podrucja rijeka i poplavna podrucja koja su
uglavnom unutar nasipa. Ciljevi i mjere u
srediSnjoj zoni predominantno su usmje-
reni na ocuvanje prirodnih stanista, vrsta i
procesa, kao i na obnovu ve¢ degradiranih
podrucja. Proteklih godina provedeno je
nekoliko nacionalnih i projekata financira-
nih od strane Europske unije posebice za
razvoj ekoloSkog statusa Drave i Dunava.

Ovi rukavci su uzvodno Dravapalkonya,
Dravakeresztur, Fels8szentmarton, Tétujfa-
lu, Dravatamasi, a nizvodno je Dravatamasi,
obnove su implementirane izmedu 2011. i
2013. godine

Ekolo3ka revitalizacija Aljmaskog rita i
rukavca kod Dravakeresztira za obnovu
vodnog rezima na dravskim poplavnim
podrucjima - HUHR/1101/1.1.1/0004
(see http://www.hu-hr-ipa.com/en/fu-
ned-project/109)

Ekolo3ka revitalizacija rukavca Fels&s-
zentmarton na Dravi - DDOP 5.1.5/A-09-
2010-0003 (see (In Hungarian): http://
www.ddvizig.hu/hu/lezarult-fejleszte-
sek-baranya-megye-1);

Voda i Zivot za Dravu i Vuku; Revita-
lizacija i krajobrazni razvoj rijecnog
ekosustava na podrucju Drave i Dunava
- HUHR/0901/1.1.1/0004
(Dravatamasi-upstream, Dravatama-
si-downstream, Totujfalui and Dravapal-
konyai side-branches - see: http://www.
hu-hr-ipa.com/en/funded-project/3).
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Pozitivni ucinci obnove stanista i na rijecnoj
dinamici ve¢ su vidljivi u rukavcu, tijekom
poplavnih perioda znacajna koli¢ina vode
tece kroz rukavce.

Nacionalni park Thayatal i Nacionalni park
Podyji smjeSteni su duz rijeke Thaya na
sjeveroistocnoj granici Austrije. Nacionalni
park Thayatal je drustvo s ogranicenom od-
govornosc¢u, Nacionalni park Podyiji je agen-
cija CeSkog Ministarstva okolisa. Nacionalni
park Thayatal ima laganu administrativnu
strukturu, u Nacionalnom parku Podyji
bivia Sumarska uprava je postala dio upra-
ve Nacionalnog parka. Za neke propise, tj.
za koriStenje, Zakon o nacionalnom parku
Donje Austrije puno je jasniji od ¢eSkog.

To moze olaksati ili zakomplicirati mjere.

To objasnjava zaSto mjere upravljanja nisu
uvijek dosljedne. Medutim, dvije su se vlasti
sloZile oko toga da ¢e definirati zajednicke
ciljeve, koje bi svaka strana trebala postici
u roku od deset godina u skladu s njihovim
zakonodavnim standardima.
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OdrZavati i razvijati karakteristike sta-
niSta i promicati bioloSku raznolikost i
samoregulaciju;

Ukloniti ili umanijiti negativne utjecaje
bivSih i sadasnjih ljudskih utjecaja,
osobito u Sumama i Thayi;

Pruziti prilike za dozivljaj prirode
i opustanje;

Poboljsati kvalitetu Zivota lokalnog
stanovniStva na podrucju nacionalnog
parka i posjetitelja nacionalnih parkova,
te tako izravno ili neizravno poboljsati
gospodarsku situaciju u regiji;

Povecati poznavanje medusobnih
odnosa izmedu prirodnih ciklusa putem
istrazivanja i provjeriti utjecaj mjera
putem znanstvenih promatranja

Ubuduce se u javnosti ¢eSc¢e prikazivati kao
JEDAN NACIONALNI PARK u dvije drzave.
Tipican zajednicki napor za prakticnu
suradnju bio je iskorjenjivanje Zljezdastog
nedirka (Impatiens glandulifera), sto je
dovelo do znacajnog smanjenja himalajskih
balzamskih biljaka u dolini rijeke i povratka
autohtonih biljaka. Najvazniji Cimbenici
uspjeha bili su zajednicki pristup upravlja-
nju rijecnim dolinama, pristup objema rijec-
nim obalama od ¢eSkog osoblja, promjena
u upravljanju rije¢nim livadama, te zajed-
nicki nadzor u dolini rijeke. Invazivna biljka
iskorijenjena je gotovo u potpunosti, prati
se njen rast, a akcije se poduzimaju odmah
nakon Sto je uoeno novo mjesto rasta.

Homepage:
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Podru¢je Sumave i Nacionalnog parka Bavarska Suma okarakterizirano je kao najvece
Sumsko podrucje bez ljudske intervencije u centralnoj Europi. S povrsinom veli¢ine 922,84
km2vazZan je refugij za ugroZene biotope, biljke i Zivotinje te popularno rekreacijsko pod-
ru¢je za ljude. Nigdje drugdje u Srednjoj Europi tako veliko podrucje Suma i blata ne moze
rasti i razvijati se bez ljudske intervencije. Uz slogan “pusti prirodu da bude priroda”, oba
parka suraduju kako bi se omogucio slobodan rast prirodnih Suma.

Od osnutka Nacionalnog parka Sumava oba nacionalna parka zapo¢ela su intenzivnu
suradnju na mnogim podrucjima, poput:

izgradnja zajednicke informacijske tocke u Bucini;

uvodenje sustava javnog prijevoza u 1996. godine koji je povezan s obje strane granice;
mapiranje staniSta Nature 2000 u oba nacionalna parka;

pokretanje projekta “Glass Ark” (projekt prekograni¢ne umjetnosti);

razvoj projekta “Europe’s wild heart”;

uspostavljanje prekograni¢nih pje3ackih staza nakon $to se Republika Ceka pridruZi
Schengenskom ugovoru;

pruzanje informacija na dva do tri jezika u oba parka i srodnim ustanovama.

Certifikat EUROPARC-a za prekogranic¢ne parkove11 izdan im je 2009. godine na pet godi-
na. Nakon revitalizacije suradnje, nacionalni parkovi ponovno su certificirani 2015. godine.
Tekudi projekt Silva Gabreta Monitoring sluzi za stvaranje i provedbu zajednickog, pre-
kograni¢nog programa pracenja za nacionalne parkove Bavarsku Sumu i Sumavu. Projekt
se fokusira na ekosustave planinskih Suma, mocvara i slatkovodnih voda. Glavni ciljevi
projekta su planiranje i provedba aktivnosti pra¢enja u bliskoj suradnji i standardiziranje
metoda za obje strane.

Homepage:
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Podrugje visoravni Elbsandsteingebirge
proteze se na podrucju velicine oko 700
km2 s obje strane rijele Elbe. SmjeSteno
je na ceSkom i njemackom teritoriju i dom
je Cetiri konzervatorska podru¢ja: dva s
njemacke, a dva s CeSke strane granice. |
dok je na njemackoj strani Nacionalni park
Saska Svicarska okruZen Konzervatorskim
podru¢jem Saske Svicarske, Konzervator-
sko podrucje Elbsandsteingebirge (CHKO
Labské piskovce) nalazi se na granici Naci-
onalnog parka Cegka Svicarska (Narodnfi
park Ceské Svycarsko).

Na prijelazu tisucljeca vizija dvaju pre-
kogranicnih nacionalnih parkova postala

je stvarnost. Promjena politi¢ke situacije u
ranim 1990-ima stvorila je nove perspekti-
ve za prekograni¢nu suradnju s ciljem ocu-
vanja prirode u Saskoj i Ceskoj Svicarskoj.
Stoga se uz potporu Sefova konzervatorija
Wernera Hentschela (Konzervatorsko pod-
rucje Labské piskovce) i dr. Jirgena Steina
(Nacionalni park Saska Svicarska) razvila
stabilna i dinamicna, profesionalna i prija-
teljska prekograni¢na suradnja, kao i samo
osoblje. Cilj ove suradnje je koordinirana,
prekograni¢na skrb i razvoj dva nacionalna
parka i konzervatorsko podrucje Saske i
Ceske Svicarske. Nadalje, cilj suradnje je bo-
lja povezanost izmedu stanovnika i gostiju
s obje strane granice. Sa svojim raznolikim,
dvojezi¢nim uslugama dva posjetiteljska
centra u gradovima Bad Schandau i Krasna
Lipa pridonose rastu¢em razumijevanju

i osobnoj razmjeni u ovom granicnom
podrucju. EkoloSka edukacija obje uprave
nacionalnog parka spaja djecu i mlade obiju
drzava dok oni istrazuju prirodu.

Za posjetitelje administrativna suradnja je
jasno vidljiva putem zajednickih prikaza u

publikacijamai informacijskim broSurama.
Koriste ih turisticke zajednice s obje strane
granice, izrazavajuci na taj nacin prekogra-
ni¢nu solidarnost.

U listopadu 2012. godine, uprava zastice-
nim podrugjima u Sasko-¢eskoj Svicarskoj
dobila je certifikat Federacije EUROPRAC

za prekograni¢nu suradnju prekograni¢nih
parkova. Certifikat potvrduje visoku razinu
administrativne suradnje nacionalnih
parkova Saske i Ceske Svicarske Konzerva-
cijskog podrucja Labské Piskovce Piskovce
za skrb o svojoj jedinstvenoj prirodi. Temelj
za primanje ovog certifikata je suradnja s
klju€nim partnerima u ovoj regiji, uklju€uju-
¢i lokalne vlasti, klubove i partnere
nacionalnog parka.

Homepage:
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http://www.nationalpark-saechsische-schweiz.de/boehmische-nationalparkregion/?lang=en
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